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(Lavori eseguiti o in corso di esecuzione)

Autostrada A/18 ME-CT e SR-Gela
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DENOMINAZIONE

Realizzazione by-pass temporaneo al km 32+400

A/18 Lavori di sfalcio e potatura tratta Tremestieri-Giardìni

A/1 8 Lavori di sfalcio e potatura tratta Giardini-San
Gregorio

Somma urgenza new Jersey (barriere temporanee)

Somma urgenza muro di contenimento Taormina

lavori di manutenzione impianti elettrici tratta Siracusa -
Rosolili Ì

Somma urgenza viadotto Alcantara

Somma urgenza frana Letojanni

Lavori urgenti galleria S.AIessio

somma urgenza barriere incidentate

Accordo quadro lavori manutenzione impianti

Lavori urgenti canali di scolo

Lavori opere in verde tutti gli svincoli A/18

Servizio di Sorveglianza attrezzata A/18

A/18 Me-Ct e Sr-Geia Lavori di riprìstino della segnaletica
orizzontale relativa a contestazioni MIT

Servizio manutenzjone globale impianti tecnologici

Servizio manutenzione globale impianti di esazione

Al 8 Sr-Gela lavori di riqualificazione strato di usura lotti
3+4+5

Realizzazione lotti 6 + 7 e 8 Siracusa - Geia

Realizzazione bretella Noto Pachino

A/18 Somma urgenza canali di scolo

obiettivo:
1) Noto-Pachino lo svincolo entro marzo ultimazione
giugno/settembre 2017
2) Riqualificazione ultimazione giugno 2017

STATO

Lavori eseguiti

Lavori eseguiti

Lavori eseguiti

Lavori eseguiti

Lavori eseguiti

Lavori eseguiti

Lavori eseguiti

Lavori eseguiti

Lavori eseguiti

Lavori eseguiti

Lavori eseguiti

Lavori eseguiti

Lavori in corso di
esecuzione

Servizio in corso
di esecuzione

Lavori in corso di
esecuzione

Servizio in corso
di esecuzione

Servizio in corso
di esecuzione

Lavori in corso di
esecuzione

Lavori in corso di
esecuzione

Lavori in corso di
esecuzione

Lavori i a corso di
esecuzione

TOTALE

IMPORTO

€35.000,00

€ 200.000,00

€200.000,00

€ 200.000,00

e 200.000,00

<= 90.000,00

€200.000,00

e 600.000,00

€ 200.000,00

€ 200.000,00

€ 185.000,00

€ 200.000,00

€ 350.000,00

€ 2.000.000,00

€ 80.000,00

€ 70.000,00

€400.000,00

realizzati
7.000.000,00 su
24.000.000,00

real i zzati
80.000.000,00 su
215.000.000,00

realizzati
7.000.000,00 su
26.000.000,00

€ 200.000,00

€ 99.410.000,00


